

Reunión 6

Integrantes

- Jairo Ivan Severo Ghan
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Josue Santiago Laurente Ticona
- Natalia Ilana Delgado
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Seylin Arguijo Rodriguez

Tema tratado

Sprint Planning semanal: Checkpoint de avance, integración pendiente, y preparación para el cierre del proyecto (Semana 4)

Detalles

Frontend

Objetivo semanal cumplido, incluyendo la conexión con el backend real (ya no depende de datos mock). Quedan pendientes ajustes menores de diseño y las funciones de la pantalla de auditoría (aprobar/rechazar casos en revisión humana).

Backend

Objetivo semanal cumplido. Quedan dos pendientes importantes: la integración real con el Agente (el endpoint `POST /triage` todavía no invoca el grafo real) y los endpoints de aprobación/rechazo para la cola de auditoría humana.

Agente

Objetivo semanal cumplido. Quedan pendientes: sumar el LLM de apoyo al Nodo 2 (para los casos que el matching de palabras clave no captura, como "dolor severo activo") y un ajuste fino de los nodos de extracción y priorización contra los casos de prueba entregados por Michelle.

Datos

Michelle avisó con anticipación que no podría asistir por motivos laborales. Dejó un reporte con una pregunta abierta sobre el Caso 5: la regla indica que en lactantes una temperatura mayor a 38.0°C es Urgente, pero el caso de prueba espera Prioritario. Se pide precisar hasta qué edad aplica ese umbral de 38.0°C.

Pendientes de su parte: revisión pseudo-final del esquema y presentación del documento definitivo de Datos, y ajuste de la tabla de pesos (ya que `nombre` pasó a ser opcional en el schema, por lo que no debería restar puntos como antes).

General

El equipo acordó dejar las bases técnicas completas esta semana, de forma que la Semana 4 quede dedicada exclusivamente a documentación y preparación de la demo, sin desarrollo pendiente de última hora. Esto incluye absorber los ajustes que traiga Datos cuando entregue su documento definitivo.

Próximos pasos

1. **Backend:** Integrar el endpoint `POST /triage` con el grafo real del Agente (reemplazar la respuesta mockeada).
2. **Backend:** Implementar los endpoints de aprobación/rechazo de la cola de auditoría humana (mueven el documento a `/validados/` o lo devuelven según corresponda).
3. **Frontend:** Cerrar los ajustes menores de diseño pendientes.
4. **Frontend:** Implementar las funciones de la pantalla de auditoría (aprobar/rechazar), coordinando con Backend los endpoints del punto 2.
5. **Agente:** Sumar la llamada de LLM de apoyo al Nodo 2, combinada con la evaluación determinística de signos vitales (gana la lectura más grave entre ambas).
6. **Agente:** Ajuste fino de extracción y priorización contra los casos de prueba de Michelle, una vez que ella entregue la tabla de pesos corregida.
7. **Datos:** Responder la pregunta sobre el umbral de temperatura en lactantes (hasta qué edad aplica $>38.0^{\circ}\text{C}$ = Urgente).
8. **Datos:** Entregar la revisión pseudo-final del esquema, el documento definitivo, y la tabla de pesos ajustada (sin penalización por `nombre`, ahora opcional).
9. **Todos:** Priorizar dejar las bases técnicas cerradas esta semana, para que la Semana 4 sea exclusivamente documentación y demo.