

Reunión 4

Integrantes

- Seylin Arguijo Rodriguez
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Natalia Ilana Delgado
- Michelle Sutachan
- Jairo Ivan Severo Ghan
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Josue Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Sprint Meet semanal: Checkpoint de avance por área

Detalles

Backend

Presentaron avance en los 4 cambios pedidos en la Reunión 3 (uso de `schemas.py` del repo, remoción de `SCORE_CONFIANZA_MINIMO`, eliminación de `agent_interface/`, mapeo de `/validados/` en OCI). Queda pendiente:

- Endpoint `POST /triage`.
- README básico del proyecto.

Ya retomaron el trabajo apenas terminada la reunión.

Frontend

El equipo va a avanzar de forma asincrónica, coordinando horarios entre Carlos y Natalia (Ilana) para trabajar en paralelo.

Datos

Michelle presentó un nuevo esquema clínico, con diagramas, mayor cantidad de campos para precisión de datos, y un nuevo flujo de decisión. El cambio surge de su criterio profesional como licenciada en enfermería (junto a colegas suyos), para reflejar matices clínicos que el esquema anterior no contemplaba (ej.: un mismo síntoma implica cosas distintas según edad. Fiebre en un adulto vs. fiebre en un bebé de 9 meses).

El documento y el esquema definitivo todavía no fueron entregados; Michelle los va a compartir en cuanto los tenga listos, posiblemente mañana, para rearmar las tareas del equipo de Agente en base a los cambios.

Agente

- **Extracción (Seylin):** ajustes finales en curso, hace PR en el transcurso de la reunión.
- **Score de confianza / urgencia (Natalia):** sigue en standby, a la espera de definición de si Carolina se suma al equipo.
- **Clasificación (Jairo):** Base de LangGraph implementada, LLM provider configurado, README de la sección, y nodo de clasificación con manejo de 3 capas de fallback (structured output → JSON manual → error explícito en vez de inventar), testeado.

Próximos pasos

1. Backend: Terminar el endpoint `POST /triage` y el README básico del proyecto.
2. Agente: Seylin sube su PR de extracción; el equipo revisa y adapta las tareas en cuanto Michelle entregue el nuevo esquema.
3. Datos: Michelle entrega el documento y esquema definitivo (diagramas, flujo, campos nuevos) para que el equipo de Agente pueda rearmar tareas.
4. Frontend: Continuar de forma asincrónica, coordinando horarios entre Carlos y Natalia.