Reunión 7

Integrantes

- Jairo Ivan Severo Ghan
- Seylin Arguijo Rodriguez
- Natalia Ilana Delgado
- Michelle Sutachan
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Josue Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Sprint Planning semanal: Resolución del bloqueo de almacenamiento, integración final y preparación de la demo

Detalles

Almacenamiento (OCI)

La cuenta de OCI de Backend fue suspendida y ningún otro integrante cuenta con una cuenta operativa. Para no frenar el desarrollo, se decidió:

- **Desarrollo:** usar otro servicio gratuito de buckets (ej. Railway) para tener el flujo completo funcionando.
- **Producción / demo:** usar los buckets de OCI de Jairo (PM).

Backend

Implementará `POST /triage` integrado con el grafo real del Agente, y migrará el almacenamiento al nuevo servicio de buckets.

Frontend

Implementó nuevos mockups de búsqueda para el dashboard. La implementación real con Backend queda para después de que la integración esté completa.

Agente

El agente quedó terminado (LLM de apoyo del Nodo 2 y ajuste fino contra los casos de Michelle). El equipo pasa a apoyar otras áreas.

Datos

Entregó la versión semi-final del documento. Se acordó quitar o reemplazar `nombre` de la tabla de pesos, ya que los casos de prueba no lo mencionan y no tiene sentido penalizar su ausencia.