

Reunión 5

Integrantes

- Jairo Ivan Severo Ghan
- Seylin Arguijo Rodriguez
- Michelle Sutachan
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Josue Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Sprint Planning semanal: Checkpoint de avance y reparto de tareas

Detalles

Backend

Josue y Saúl aplicaron y subieron los 4 cambios acordados en reuniones anteriores (uso de `schemas.py` del repo, remoción de `SCORE_CONFIANZA_MINIMO`, eliminación de `agent_interface/`, mapeo de `/validados/`), junto con el endpoint `POST /triage` funcional y un test de conexión a OCI.

Frontend

Carlos y Natalia armaron la base de rutas con placeholders: `/`, `/triaje/[id]`, `/historial`, `/auditoria` y `/faq`. Queda pendiente definir el diseño visual, único punto no resuelto de esta área.

Agente

Se completó la parte inicial (clasificación y extracción prototipadas y testeadas). Quedan pendientes los ajustes de Seylin sobre extracción, y la implementación de Natalia (Nodo de score/prioridad), ambos sujetos al nuevo schema de Datos.

Datos

Michelle presentó una nueva versión de la matriz de decisión y las reglas de priorización (Nodo 1 y Nodo 2), corrigiendo las inconsistencias señaladas en la iteración anterior (umbrales unificados en 3 bandas: Baja <0.75 , Media $0.75-0.89$, Alta $0.90-1.00$; destinos alineados al enum; prioridad definida en un único lugar). Se le plantearon varios problemas menores: rangos de signos vitales con huecos, criterios pediátricos, definición de desempate entre Farmacia/Auditoría, entre otros. Michelle evaluará los puntos y los ajustará.