

Reunión 1

Integrantes

- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Jairo Ivan Severo Ghan
- Michelle Sutachan
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Josué Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Organización del Hackathon - Semana 0

Detalles

Alcance del MVP

Se decidió recortar el proyecto a lo estrictamente evaluable y dejar los "diferenciales" para el final si sobra tiempo:

Núcleo obligatorio

- Ingesta de documentos por texto primero, PDF/Imagen como segunda iteración si alcanza el tiempo.
- Clasificación del tipo de documento + nivel de prioridad via LLM.
- Extracción estructurada (paciente, médico, diagnóstico, CIE-10, etc.) validada con Pydantic.
- Grafo de decisión con al menos 3 ramas: (a) flujo estándar, (b) urgencia médica, (c) ambigüedad → revisión humana.
- Guardado en OCI Object Storage en 3 buckets/carpetas: `/recibidos` , `/procesados` y `/auditoria_humana` .
- Demo de los 3 casos de prueba pedidos.

Diferenciales, solo si sobra el tiempo

- OCR de imágenes manuscritas
- Panel de auditoría en Streamlit
- Despliegue de la app en OCI Compute
- Alertas en Slack, Telegram u otra plataforma.

Decisiones técnicas

LLM

Desarrollo: Cohere o Groq.

Producción: Gemini.

Orquestación del agente

Para definir en la siguiente reunión.

N8N o LangGraph.

Backend

FastAPI.

Endpoint simple para recibir documentos y devolver el JSON del triaje.

Frontend/Interfaz

Para definir en la siguiente reunión.

Estudiar Streamlit y Gradio para evaluar su uso en lugar de un framework web.

Validación de datos

Pydantic

Storage/Almacenamiento

OCI Object Storage (Always Free)

Roles

Data Analyst

- Diseño del esquema de datos clínicos (qué entidades extraer, mapeo a CIE-10)
- Definición de reglas/umbrales de score de confianza y de urgencia
- Análisis de los resultados de las pruebas.

Encargado/a(s): Michelle Sutachan.

Frontend

- Pantalla de carga de documentos y visualización del resultado de triaje.

Encargado/a(s): Carlos Carrillo

Backend

- Pipeline de ingestión de documentos. (Pydantic)
- Endpoint REST
- Integración con OCI Object Storage.

Encargado/a(s): Josue Laurente, Saúl Ytusaca

Project Manager

- Coordinación general (backlog, reparto de tareas, seguimiento de avance)
- Timeline
- Documentación del repo (README, diagrama de arquitectura)
- Armado de la demo final

Encargado/a(s): Agostina Lioni (cuando se una), Jairo Severo (hasta que Agostina se sume)

Por discutir

- Integración end-to-end (conectar FastAPI, orquestación, interfaz y OCI).
- Núcleo del agente: prompts de clasificación/extracción, construcción del grafo (nodos condicionales, score de confianza, detección de urgencia).

Por asignar

- Ilana Delgado
- Seylin Arguijo
- Carolina Mota

Próximos pasos

1. Reunión corta de kickoff para validar esta reunión y el alcance recortado.
2. Crear el repo con estructura base (/agente, /api, /frontend, /storage, README)
3. Definir el schema Pydantic de salida (basado en el JSON de ejemplo del brief) previo a que cada subequipo arranque en paralelo.
4. Fijar las 3 llamadas de LLM necesarias (clasificación, extracción, score de confianza) y quién las prototipa primero.