

Reunión 2

Integrantes

- Jairo Ivan Severo Ghan
- Seylin Arguijo Rodriguez
- Natalia Ilana Delgado
- Michelle Sutachan
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Josue Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Finalizado de organización del Hackathon y Kickoff técnico - Semana 0

Detalles

Composición del equipo

Carolina Mota nunca se unió al servidor de Discord, por lo que el equipo queda confirmado en **7 integrantes**. Agostina Lioni (Project Manager) podría llegar a sumarse más adelante, pero no se espera que ocurra en lo que resta del proyecto.

Project Manager

Ante la ausencia confirmada de Agostina, **Jairo Severo** asume el rol de PM de forma definitiva.

Roles y branches definidos

Área	Encargado/a(s)	Branch
Núcleo del Agente	Jairo Severo, Natalia Delgado, Seylin Arguijo	<code>feature/agente</code>
Frontend	Carlos Carrillo, Natalia Delgado	<code>feature/frontend</code>
Backend	Josue Laurente, Saúl Ytusaca	<code>feature/backend</code>
End-to-end (integración)	Seylin Arguijo	—
OCI Storage	Libre	<code>feature/oci-storage</code>
Data Analyst	Michelle Sutachan	—

Natalia queda en dos frentes (Agente + Frontend); a seguir de cerca si genera cuello de botella.

Decisiones técnicas confirmadas

- **Orquestación:** LangGraph.
- **LLM:** se mantiene Cohere/Groq en desarrollo y Gemini en producción. El equipo considera que un prompt bien estructurado, más fine-tuning en fase pre-prod, resuelve el riesgo de inconsistencia entre proveedores.
- **Frontend:** queda a discusión del equipo de Frontend (Carlos + Natalia). El equipo se inclina por **React** por identidad visual y flexibilidad, pero la decisión final se define en un spike antes de la Semana 1, ya que se cuenta con 4 semanas de desarrollo posteriores a esta reunión.

Kickoff técnico

-  Repositorio creado: <https://github.com/No-Country-simulation/G10-Latam-Team-19/>
-  Schema Pydantic definido (`schemas.py`), a usar tal cual por Agente y Backend. Michelle se suma para definir los campos clínicos y umbrales de confianza/urgencia.
-  Repartir las 3 llamadas de LLM (clasificación, extracción, score de confianza) entre Jairo, Seylin y Natalia, pendiente para la próxima sesión de trabajo.