

Reunión 3

Integrantes

- Jairo Ivan Severo Ghan
- Seylin Arguijo Rodriguez
- Michelle Sutachan
- Carlos Jesús Carrilo Munive
- Saúl Fernando Ytusaca Quispe
- Josue Santiago Laurente Ticona

Tema tratado

Arranque de Semana 1: Checkpoint técnico y cierre de decisiones pendientes

Detalles

Reparto de las llamadas de LLM (Núcleo del Agente)

- **Clasificación:** Jairo Severo
- **Extracción:** Seylin Arguijo
- **Score de confianza / detección de urgencia:** Ilana Delgado (en standby, sujeto a confirmación si Carolina se suma al equipo de Agente)

Datos

Michelle Sutachan arranca hoy formalmente su trabajo en el proyecto: definición de umbrales de score de confianza y reglas de urgencia, en contacto directo con el equipo de Agente.

Frontend

Confirmado el stack: **React + Next.js + Shadcn/UI**. Justificación del equipo:

- **React:** comodidad de trabajo de Carlos e Ilana.
- **Next.js:** facilita la comunicación entre partes de la app.
- **Shadcn/UI:** librería de componentes.

Se suma un **FAQ** con preguntas frecuentes sobre el uso de la app, como funcionalidad adicional (no bloqueante para el MVP).

Backend

El equipo confirma que lo entregado previamente era solo una base para maquetar, no una entrega definitiva. Se aplicarán los 4 cambios acordados:

1. Usar `schemas.py` del repositorio tal cual, sin versión propia.
2. Eliminar `SCORE_CONFIANZA_MINIMO` de `config.py` y `.env`.
3. Eliminar `agent_interface/` por el momento.
4. Agregar `/validados/` al mapeo de carpetas en OCI Object Storage.

Próximos pasos

1. **Agente:** Hacer la base en LangGraph y prototipar las 3 llamadas de LLM (clasificación, extracción, score de confianza/urgencia) utilizando `schemas.py` como contrato de salida.
2. **Datos:** Definir los umbrales de score de confianza y las reglas de urgencia, en contacto directo con el equipo de Agente para incorporarlos a los prompts.
3. **Frontend:** Hacer el setup del proyecto en React + Next.js + Shadcn/UI, y plantear el FAQ como funcionalidad adicional (no bloqueante para el MVP).
4. **Backend:** Aplicar los 4 cambios acordados. Usar `schemas.py` del repo tal cual, sacar `SCORE_CONFIANZA_MINIMO` de `config.py` / `.env`, eliminar `agent_interface/` por ahora, y agregar `/validados/` al mapeo de carpetas en OCI.